Accueil de trois personnes de Cortiambles

Afin de valider leurs compétences, nous avons accueilli, trois personnes du
chantier de Cortiambles pendant deux jours.
Ayant chacun une expérience en taille de pierres, tout en sachant que notre
travail est différent du leur.
Notre objectif de la semaine était de tailler 30 piéces de jambages de fenétre
pour pouvoir continuer la magonnerie du mur parapet extérieur. Ce travail
est sans relache, assez éprouvant pour chacun.
Les difficultés rencontrées ont été I’appréhension de la disqueuse pour la
plupart d’entre nous, le poids des pierres, et au bout de 8 heures de coupe, la
disqueuse pese sur nos petits bras.
Nous espérons qu’ils ont pu valider leurs compétences ayant taillé 5 pieces
de jambages et nous le reste.
Nous les en remercions, et leurs souhaitons Contacts :
bonne chance pour I’avenir.
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Arrivée des nouveaux

Nous avons renforcé 1’équipe avec
I’arrivée de trois nouveaux. Deux du
Creusot et le troisiéme qui nous vient
de I'1lle de la Réunion. Soleil garanti.
i IIs ont quelques notions en magonne-
f ries, ce qui nous aidera a I’atteinte de
nos objectifs.

Ils arrivent a point nommé, car la ca-
dence n’est plus la méme qu’au début, et nous leur souhaitons
une bonne adaptation pour I’avenir.

Catherine, Carlos, Laurent, Jean-Francgois, Freddy et Aldo

Préparation des gabarits pour la taille



Avancement des travaux

Taille de pierres

Avec tous les raisonnements de 1’équipe, nous avons créé un outil
de suivi pour la taille des ¢léments de baies, ainsi que pour la ma-
connerie des ouvertures.

Toute 1’équipe s’est mise a la taille de pierres pour permettre la
réalisation de toutes les ouvertures le plus rapidement possible.
L’équipe s’est divisée en deux groupes, 4 personnes a la taille de
pierres (plus Will notre technicien), et 4 personnes a la recherche
de pierres a tailler.

Nous avons réalisé 28 pierres en une semaine. Notre objectif était
de 30 pierres de jambage a tailler. Nous n’avons donc pas atteint
I’objectif fixé, sachant que 3 pierres ont cassé.
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Démontage de la fenétre

Grange

Suite a la visite de 1’architecte, nous avons démonté 1’ouverture
coté sud de la grange et modifié les dimensions de celle-ci, il a
fallu retailler deux jambages en plus et remagonner 1I’ensemble de
la fenétre. Ce travail n’a pas pris beaucoup de temps, notre équipe
ayant déja réalisé ces travaux.

La taille de pierres, premier contact

Apres trois mois sur le chantier, passé & me familiariser avec la pierre, le mor-
tier, les outils, les plans et la maquette (lecture et réalisation), j’ai commencé la
taille de pierres.
Partant d’un bloc brut, il me faut obtenir une pierre de jambage de meurtri¢re ou
de fenétre. Passé 1’appréhension du maniement de la trongonneuse a disque, je
redécouvre doucement la passion qu’engendre le travail de la maticre, la trans-
formation du bloc en pierre ajustée.
C’est un travail qui prend du temps et qui
permet la réflexion et méne a la sérénité qui
me faisait défaut depuis quelques temps.
Il reste au moins deux mois de travail de
taille, et j’espére pouvoir en profiter pleine-
ment.

Christian

Taille d’une meurtricre

Journée portes ouvertes le dimanche 29 juin

Le matin, nous avons terminé les finitions du balisage de la tour.

A 11 heures, nous avons accueillis les élus de la région, les collectivités locales.
Nous leur avons expliqué le déroulement des travaux en se basant sur la ma-
quette et les plans a I’échelle 1/10°™, et expliqué que nous reproduisons les tra-
vaux fait en réel sur la maquette, ce qui nous permet de savoir exactement ou on
en est dans les travaux.

Apres présentation de nos outils, nous les avons amené sur le terrain, afin de
mieux appréhender des travaux réalisés.

De plus des tableaux avec des photos du chantier ont été exposés afin de bien
montrer ’avancement des travaux.

Pour terminer, nous avons présenté le site internet qui a été réalisé par 1’équipe
de I’année précédente, et qui devrait étre mis a jour cette année.

Pour cléturer cette matinée, un vin d’honneur a été offert par I’association de la
Tour du Bost.

Vers 14 heures, la visite de la tour a repris. Pour s’y rendre, les gens devaient
emprunter un chemin dans les bois d’une distance de 800 meétres environ.

Une petite visite des lieux était proposée par notre équipe, afin de mieux com-
prendre les travaux et le déroulement du chantier.

Une vente de giteaux et de boissons non alcoolisées était proposée par les mem-
bres de I’association de la Tour du Bost, ce qui était trés agréable vues les tem-
pératures élevées.

Mereci a toutes les personnes qui se sont déplacées pour connaitre le chantier.

John et Vincent



