

Journée portes ouvertes

Nous organisons une journée portes ouvertes afin de faire découvrir la Tour et son histoire ainsi que les objectifs à atteindre et la manière dont nous allons procéder pour y arriver.

La date de la visite n'étant pas fixé, nous pouvons vous dire qu'elle aura lieu vraisemblablement fin juin.



Avec le concours financier de :
Conseil Général de
Saône-et-Loire
Direction Départementale
du Travail de l'Emploi et de
la Formation Professionnelle
Direction Régionale des
Affaires Culturelles de
Bourgogne
Fonds Social Européen

Contacts :

LA TOUR DU BOST
71710 CHARMOY
Tél : 03 85 56 13 65

P.H.A.R.E
Mairie
71640 GIVRY
Tél : 06 82 23 65 14

et



5, Rue Sous Les Halles
71710 MONTCEJNS
Tél./Fax : 03 85 80 42 24

<http://www.tourdubost.com>

LA TOUR OU L'ON "BOST"

Journal N°13



Visite du chantier de Cortiambles

Nous avons accueilli les personnes de Cortiambles à la Tour du Bost.

Après une présentation des équipes et du chantier, nous avons réparti les personnes de la façon suivante :

- Approvisionner le chantier en pierres et en mortier,

- Monter les matériaux nécessaires à l'aide de la poulie (le compresseur étant en panne). Nous avons fait un roulement car c'était très physique,

- Maçonner les murs parapets extérieurs au sommet,
- Maçonner le mur gouttereau sud de la grange.

Bien que les équipes se soient rencontrées pour la première fois, une bonne entente s'est fait ressentir.



Avancement des travaux

Sommet de la tour :

Nous avons repositionné les chaînes d'angles, (sur la demande de l'architecte), maçonné les murs parapets extérieurs à une hauteur de 70 cm. Le chaînage étant installé, nous allons pouvoir couler la ceinture des quatre murs, afin de consolider l'ensemble, ce qui nous permettra de remonter nos maçonneries à une hauteur de 2 m 10.

Deux gabarits de jambages de fenêtres ont été réalisés, pour pouvoir tailler les éléments d'ouvertures des fenêtres.

Dans un même temps, nous montons notre maquette des murs parapets extérieurs.



La grange :

Suite à la visite de l'architecte, qui a constaté que les dimensions de l'ouverture côté sud, ne correspondaient pas à l'ensemble du mur côté nord, une modification a dû être apportée dans le sens de la hauteur.

Pour l'instant le démontage de l'ancienne ouverture est fait.

Nous avons également débuté un mur en pierres sèches au pied de la grange, qui servira plus tard comme délimitation de terrain.

L'équipe a été renforcé par l'arrivée de Philippe, un stagiaire en taille de pierres.

Il s'est bien intégré parmi nous.



Formation

Le travail se poursuit toujours dans la bonne humeur.

Il y a quelques absences répétées au sein du groupe, mais rien de bien méchant.

Nous sommes plus autonome qu'au début, nous prenons un temps de réflexion sur le travail à faire, comment faire face aux situations rencontrées sur le chantier, choses que nous ne faisons pas auparavant.

Dans le cadre de la formation, nous avons débuté les projets professionnels de chacun, à l'aide d'exercices pédagogiques. Nous apprenons la bonne méthode pour rechercher un emploi, ce qui est bénéfique pour certains d'entre nous, qui avons beaucoup de lacunes en ce domaine (chose que l'on a remarqué au cours des séances de formation).

Nous avons constaté aussi que certaines personnes se laissaient porter par les autres, plutôt que de participer et de se mettre à l'avant des choses à réaliser. Ils restaient dans leur coin, attendant que les choses se passent tranquillement et sans encombre pour eux. Nous allons essayer de changer tous cela en essayant de casser leur cocon.

